

Tidsplanen ser ut så här:

1. Senast 14 april måste alla beslag till båtboommarna vara avmonterade. Samtliga bommar på denna brygga ägs av platsinnehavarna. Var och en tar hand om sina beslag. Så även eventuella förtöjningsringar. Börja i god tid!
2. Under veckorna 16 o 17 kommer bryggan att sågas isär och lastas i container/containrar för bortforsling. Påsken infaller 19/4 tom 22/4. De som kan ställa upp v.16 med förberedelser och kanske även under någon/några påskdagar anmäler sig till undertecknad.
3. Den 23/4 eller 24/4 kommer en/två containrar, därefter en maskin för lastning. De som kan jobba någon av vardagarna, alternativ någon kväll, är välkomna att hjälpa till med den slutliga uppsågningen och lastningen. Anmäl till undertecknad. Städdagen infaller lördag 27/4. Inget bryggarbete på städdagen.
4. Vecka 18-19, bortforsling av gamla bryggan och förberedelser för nya bryggan som kommer v 19. 10 -12 maj är jag bortrest.
5. V 20 utläggning av kättingar och sänken med hjälp med av bojekan. Om möjligt även gjutning av landfästen. Eftermiddagar och kvällar kan användas, anmäl medverkan till undertecknad.
6. V 21 utläggning av bryggorna. Måste förmodligen ske på en vardag på dagtid, med hjälp av ”kran” (Roger Sjöö). 3 till 4 personer behövs, undertecknad inkluderad. Anmäl möjlighet till medverkan!
7. V 22. Om allt gått som planerat kan boommarna börja monteras! Kanske en liten bryggfest.

Bo Hagelqvist tillsynsman Stora Hamnen

Mig når ni på; bohagelqvist@gmail.com, eller på tel 076 205 2852.